



FISA ACTIVITATE ZILNICA SANTIER PRODUCTIE

25.09.2017

NR.CRT.	FORMATII	TIP FORMATIE	ADRESA LUCRARIII	TIPUL LUCRARIII
1	Echipa 1	Pavatori	Str. Dispensarului	Pregatire trotuar
2	Echipa 2	Asfaltatori	Str. N. Filimon - Str. Interioara 3 ; Str. Brizei	Asfaltare trotuar
3	Echipa 3	Pavatori	Str. Dispensarului	Frezare carosabil
4	Echipa 4	Pavatori	Str. Rachitasi	Pregatire trotuare
5	Echipa 5	Asfaltatori	Str. Tabla Butii	Asfaltare trotuar
6	Echipa 6	Asfaltatori	Str. Sergiu Celibidache (Investitii)	Pregatire carosabil
7	Echipa 7	Pavatori	Str. Nicolaie Filimon / Str. Brizei	Frezare carosabil
8	Echipa 8	Pavatori	Str. Brizei Bl. FA 1	Asfaltare trotuar
9	Echipa 9	Pavatori	Str. Brizei Bl. FA 2	Pregatire trotuare
10	Echipa 10	Pavatori	Str. C-tin Bobescu (Investitii)	Pregatire carosabil
11	Echipa 11	Pavatori	Str. Operei (Investitii)	Pregatire carosabil

Ing. Draghici George
Ms. Dobroiu Marin
Ms. Tanase Constantin
Ms. Coman George
Ing. Grigore Cristian
Ing. Căpățină Adrian