

FISA ACTIVITATE ZILNICA SANTIER PRODUCTIE

20.11.2018

NR.CRT.	FORMATII	TIP FORMATIE	ADRESA LUCRARII	TIPUL LUCRARII
1	Echipa 1	Pavatori	Zona Poarta 2 ( Investitii )	Pregatire trotuare
2	Echipa 2	Pavatori	Zona Poarta 1 ( Investitii )	Pregatire trotuare
3	Echipa 3	Asfaltatori	Str. Badea Cartan	Asfaltare carosabil
4	Echipa 4	Asfaltatori	STr. Branduselor	Asfaltare trotuare
5	Echipa 5	Pavatori	Str. Breaza ( Investitii )	Pregatire carosabil
6	Echipa 6	Asfaltatori	Zona Poarta 2 (statie BUS)	Asfaltare trotuare
7	Echipa 7	Pavatori	Bd. Tomis (Str. Poporului int. cu Bd. Al. Lapusneanu)	Pregatire trotuare
8	Echipa 8	Pavatori	Str. Bucuresti	Pregatire trotuare
9	Echipa 9	Pavatori	Aleea Voinicului	Pregatire carosabil
10	Echipa 10	Pavatori	Str. Tulcei	Frezare carosabil
11	Echipa 11	Asfaltatori	Str. Tulcei	Asfaltare carosabil
12	Sistematizare	Indicatoare 1	Zona Poarta 1	Montare garduri protectie pietoni
13	Sistematizare	Indicatoare 2	Diverse locatii	Revizie indicatoare

Ing. Draghici George  
Ing. Căpățînă Adrian  
Ms. Tanase Constantin  
Ms. Coman George  
Ing. Grigore Cristian  
Ing. Ifrim George

Intocmit ,  
Ec. Bica Vanda Iuliana