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CAROSABIL
Geometrie Bordura
STRAZI NOI BM Bm Supraf. Cantitate lan] Feb Mar Apr Mai lun lul Aug Sept Oct Noiem |Ded
Denumire locatie L | m m Bet Asf |TO/MP| TO
_ Mamaia (Mircea cel Batran/ion Voda) 1.180| 14,0 4.720 2.360 16.520| 0,096 1.586 1;2]11;201;211;201;2]1,2§1,2| 1,20 1,2 1,20 1;2] 1,2 1,2] 1;2] 1,2] 1,24 1;2] 1,2
0,144 2.379 8] 8 8138
2 |Putna 900, 0,144 130
3 |Telejean 914, 0,144 132
4 |Scheia — etapa 2 594| 0,144 86
5 |Dragaica 554| 0,144 80
6 |prelungirea Aleea Morilor 362| 0,144 52
7 |Aleea Lamaitei 398| 0,144 57
8 |Aleea Sanzaienilor 500| 0,144 72
9 |Muscel —tronson 1 633| 0,144 91
10 |Posada 1.170| 0,144 168
11 [Camil Ressu 725| 0,144 104
12 |Tache lonescu (tr. 1 si 2) 2.322| 0,144 334
13 |Stefan Darascu 864| 0,144 124
14 |Theodor Palady 1.125| 0,144 162
15 |Rozelor 699, 0,144 101
0,144 0
Total Investitii STRAZI NOI carosabil 28.279 5.658
CAROSABIL
nr. Denumire locatie L | m m Bet Asf |TO/MP| TO lan] Feb Mar Apr Mai lun lul Aug Sept Oct Noiem |Ded
REPARATII STRAZI|
1 |Str, Unirii (Zorelelor-Mamaia) 0 0 8.400| 0,144 1.210 X | X X1 X
2 |Str. loan Borcea (Chiliei-Mamaia) 1.750| 0,144 252 X ] X X1 X
3 |Str. Razboieni (Andreescu-Maramures) 1.800| 0,144 259 X | X X1 X
4 |Str. Tabla Butii (Chiliei-Mamaia) 1.650| 0,144 238 X ] X X1 X
5 |Str. Dragoslavelor (Chiliei-Mamaia) 1.725| 0,144 248 X ] X X1 X
6 |Str. Petru Vulcan (Chiliei-Mamaia) 683| 0,144 98 X ] X X1 X
7 |Str. lon Ratiu (Unirii-Mircea} 1,140 8,0 9.120| 0,144 1.313 X ] X X | X
8 |Str. Merisor (Baba Novac-Fulgerului) 1.920| 0,144 276 X | X X1 X
9 |Aleea Venus (Brancusi-Racovita) 2.540| 0,144 366 X | X X1 X
10 |Str, Interioara 2 2.000| 0,144 288 X1 X X1 X
[l str. General Manu 6.480] 0,144 933 X | x | x
12 |Str. Grivitei (tronsoane) 5.865| 0,144 845 X ] X X1 X
13 |Str. Jupiter (Stefan cel Mare-Sarmisegetuza) 2.000| 0,144 288 X | X X | X
14 |Str. Artileriei 1.445| 0,144 208 X X X X
15 |Str. Sabinelor (Mamaia-Olteniei) 2.400| 0,144 346 X | X X1 X
16 |Str. Avram lancu 6.400| 0,144 922 X1 X X1 X
17 |Str. C. Bratescu (I.G.Duca-Avram lancu) 2.550| 0,144 367 X X X X
18 |Str. Razvan Voda (Verde-Costache Stamate) 2.400| 0,144 346 X ] X X1 X
19 [Str. Curcubeului 2.000| 0,144 288 X | X X[ X
20 |Str. lon Teodoreanu (Recoltei-Corneliu Baba) 1.440| 0,144 207 X | X X1 X
21 |Str. Adamclisi (Soveja-Fat Frumos) 720| 0,144 104 X ] X X1 X
22 |Str. Bobalna (Recoltei-Pionerilor) 2.000| 0,144 288 X ] X X1 X
23 |Str. Ghe Marinescu 2.490| 0,144 359 X | X X X
24 |Str. Motilor 2.500| 0,144 360 X ] X X X
25 |Str. Muresului 2.800| 0,144 403 X | X X X
26 |Str. Vasile Sasu 3.780| 0,144 544 X | X X X
27 |Str. Bogdan Voda (Baba Novac-Aleea Saturn) 270| 0,144 39 X | X X1 X
28 |Soseaua din vii 1,100 7,0 7.700| 0,144 1.109 X ] X X X
29 |Baba Novac ( Dezrobirii - Aurel Vlaicu ) 1,750 8,0 14.000| 0,144 2.016 X ] X X1 X
30 | Str, Liliacului (Progresului - Hatman Arbore) 0,960 8,0 7.680| 0,144 1.106 X ] X X1 X
31 |Str. Verde 0,760 9,0 6.840| 0,144 985 X ] X X | X
32 |Str. Rachitasi 0,220 7,0 1.540| 0,144 222 X ] X X | X
33 |Str. Grozesti 0,230 7,0 1.610| 0,144 232 X ] X X | X
34 |Str. Onesti 0,230 7,0 1.610| 0,144 232 X ] X X | X
35 |Str. Av. lon Muntenescu 0,210 7,0 1.470| 0,144 212 X ] X X X
36 |Str. Av.Vasile Craiu 0,260 7,0 1.820| 0,144 262 X ] X X X
37 |Str. Av. Romeo Popescu 0,230 7,0 1.610| 0,144 232 X ] X X X
38 | Str. Podului 0,127 7,0 889| 0,144 128 X ] X X | X
39 |Str. Transilvaniei 0,110 7,0 770| 0,144 111 X ] X X X
40 |Str. Garabet lbraileanu 0,200 7,0 1.400| 0,144 202 X ] X X1 X
41 |Str. Fagetului 0,275 7,0 1.925| 0,144 277 X ] X X X
42 |Str. Dezrobirii (Baba Novac/Randunelelor) 10.800| 0,144 1.555
43 |Parcare (Badea Cartan/ Tulcei )- scoala 36 9.500| 0,240 2.280 X ] X X1 X
44 |Str. Pandurului (amenajare alveole parcari) 550| 0,240 132
45 |Plombari 17.000| 0,240 4.080 P|PyP|PYyP|PRP|PRP|lPYPlPRPIPYP|PRP]PRP]P
46 |Total reparatii carosabil 4.720 2.360 167.842 26.766
TOTAL CAROSABIL (reparatii+investitii) 196.121 32.424
TROTUAR
TROTUAR Geometrie Bordura
REPARATII TROTUARE BM Bm Supraf. Cantitate lan] Feb Mar Apr Mai lun lul Aug Sept Oct Noiem |Ded
nr. Denumire locatie L | m m Da/Pav Asf |TO/MP| TO
47 |Str. Rachitasi 0,215 7,0 430 86 1.505| 0,144 217
48 |Str. Tabla Butii (Chiliei-Mamaia) 0,215 7,0 430 86 1.505| 0,144 217
49 |Str. Grozesti 0,215 7,0 430 86 1.505| 0,144 217
50 |Str. Onesti 0,215 7,0 430 86 1.505| 0,144 217
51 |Str. Dragoslavelor (Chiliei-Mamaia) 0,215 7,0 430 86 1.505| 0,144 217
52 |Str C Bratescu (Atelierelor - Avran lancu) 0,140 7,0 280 56 980| 0,144 141
53 |Str. Grivitei (IG Duca - piata Grivitei) 0,065 7,0 130 26 455| 0,144 66
54 |Str. Avram lancu (Stefan cel Mare-Bucuresti) 1150| 0,144 166
55 |Str. Unirii (Zorelelor-Mamaia) 0 6300| 0,144 907
56 |Soseau din Vii 1,100 2,0 2.200 440 4400| 0,144 634
57 |Baba Novac ( Dezrobirii - Aurel Vlaicu ) 1,750 2,0 3.500 700 7000| 0,144 1.008
58 |Str, Liliacului (Progresului - Hatman Arbore) 0,960 2,5 1.920 384 4800| 0,144 691
TOTAL 10.180 2.036 0 42.610 6.136
59 | Piata Ovidiu
60 |Diverse * 0,144 1.440
61 | Trepte acces plaja Modern
62 |Marcaje MMM MIM|IMIM|IMIM|IMIMIMIEMI|MIMIMIM|MIM] M
Total alte lucrari
* vopsitorii, confectii metalice, igienizari, locuri de joaca, parcaje garaje demolate, fundatii statie noua, subtraversari
semafoare, camerete,parcometre etc.)
INVESTITII 5.658
REPARATII 34.342
TOTAL (TONE MIXTURA ASFALTICA) REPARATII + INVESTITII TO 40.000
NOTA: Programul de lucrari pentru anul 2021 a fost elaborat conform bugetului de venituri si Director general, Florian Constantin Andrei
cheltuieli in concordanta cu "Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a
domeniului public si privat de interes local din Municipiul Constanta nr. 63/2013 " Director general adjunct, Alexandru Bica
1. Lucrarile de investitii programate ale Primariei Constanta;
2. Lucrarile de investitii programate ale RAJA; Sef Santier, George Draghici
3. Lucrarile de investitii programate ale RADET;
4, Gradul deteriorare a starii tehnice a tramei stradale (verificare vizuala de catre insp. de teren) Sef serviciu proiectare, Paul Ciudin
5. Sesizarile si reclamatiile de la petenti;
6. Capacitatea logistica si de executie a societatii (manopera, utilaje, transport) Sef birou inspectori, Sorn Marcu
7. Necesitatea creearii de noi locuri de parcare, reconfigurarea si optimizarea unor spatii de parcare
8. Necesitatea unor sistematizari pentru fluidizarea si asigurarea sigurantei rutiere si pietonale;
Mentionam ca programul de lucrari poate suferi modificari in functie de evolutia starii tehnice a
tramei stradale (tasari ale sistemului rutier, avarii ale instalatiilor subterane,
degradarea imbracamintii/sistemului rutier datorate conditiilor meteo, etc),
coroborat cu capacitatea de executie a societatii;



Programul de lucrari pentru anul 2021 a fost elaborat in baza Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat nr.46590/2013 aprobat prin H.C.L.M
nr. 63/2013 si tinand cont de urmatoarele:

1. Lucrarile de investitii programate de Primaria Constanta;

2. Lucrarile de investitii programate de RAJA;

3. Lucrarile de investitii programate de RADET;

4. Starea tehnica a tramei stradale respectiv gradul de deteriorare a starii tehnice stabilit prin
verificare\ vizualizare de catre inspectorii de teren;

5. Sesizarile si reclamatiile primite de la petenti;

6. Capacitatea logistica si de executie a Confort Urban SRL,respectiv dotarea tehnica,capacitatea de
productie si forta de munca de care dispune societatea;

7. Necesitatea creearii de noi locuri de parcare, reconfigurarea si optimizarea unor spatii de parcare;

8. Necesitatea unor sistematizari pentru fluidizarea si asigurarea sigurantei rutiere si pietonale;

9. Proiectul de buget de venituri si cheltuieli elaborat conform prevederilor legale si a planului de
administrare al conducerii respectiv imbunatatirea performantei economice si a eficientei utilizarii
resurselor umane si materiale.Dupa aprobarea bugetului Confort Urban SRL prin hotarare a Consiliului
Local,programul de lucrari poate suferi modificari/actualizari/completari/revizuiri

Mentionam ca programul de lucrari poate suferi modificari in functie de evolutia starii tehnice
a tramei stradale (tasari ale sistemului rutier, avarii ale instalatiilor subterane, degradarea
imbracamintii/sistemului rutier datorita conditiilor meteo, etc.) coroborat cu capacitatea de executie
a societatii si instructiunile de lucru ale Primariei Municipiului Constanta-Directia Gestionare Servicii
Publice



	1
	lucrari
	Programul de lucrari pentru anul 2021 a fost elaborat in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat nr
	lucrari


